

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Колыонская средняя общеобразовательная школа»

Принято на педагогическом совете
Протокол № 14 от 19.04.2021
Л.А. Крылатова

Утверждено: _____
директор школы
Приказ № 57/1 от 21.04.2021



Программа антирисковых мер по направлению
«Низкий уровень оснащения школы»

1. Современное состояние оснащения МБОУ «Жолыонская СОШ»

В школе 16 учебных кабинетов.

Перечень лабораторий:

а) физики б) химии в) биологии

- административные кабинеты - 4

- столовая (с помещением для питания обучающихся, хранением и приготовлением пищи) – 1.

- Все кабинеты оснащены оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям с целью реализации Стандарта.

- Спортивный зал (ремонт и поставка оборудования в рамках федерального проекта в 2015 году) оснащен необходимым оборудованием для занятий спортивными играми (баскетбол, волейбол). Имеются шведские стенки баскетбольные щиты в кол-ве 2 шт., канат в кол-ве 1 шт. Спортивный инвентарь имеется в необходимом количестве. Осенью 2020 года открыта современная спортивная многофункциональная площадка с футбольным, баскетбольным, волейбольным полями.

- тренажерный зал

- школьный краеведческий музей (основан в 2000 году);

- библиотека - 48 кв.метров. Обеспеченность учащихся учебной литературой составляет 100 %.

- компьютерный класс на 11 компьютеров (поставка 2011 года);

- переносной мобильный класс для начальной школы с 9 ноутбуками (поставка 2012 года) + интерактивный комплекс;

- медицинский кабинет (поставка 2011 года);

- за счет муниципального бюджета и средств школьной учебно-производственной бригады за последние три года было приобретено 5 мультимедийных проекторов в кабинеты – физики, иностранного языка, русского языка, математики, начальных классов.

Низкий уровень оснащения школы дефицит оснащения здания, помещений, цифрового оборудования, учебных материалов

2. Цели и задачи на 2021 год

Цель реализации программы – обновление материально-технического оснащения школы за счет открытия в 2021 году центра «Точка роста» и введения спортивной площадки.

Задачи реализации программы:

1. Провести комплексный анализ материально-технической базы, цифрового оборудования и других средств обучения, образовательных ресурсов, в т.ч. учебных материалов.

2. Разработать и реализовать План мероприятий по созданию Центра «Точка роста».

3. Разработать и реализовать План мероприятий по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста».

3. Целевые показатели

1.	- Наличие акта инвентаризации материально-технической базы школы; - введение в учебный процесс школьной спортивной площадки;
2.	- Приобретение цифрового оборудования, в рамках открытия центра «Точка Роста»; - наличие лицензии на оказание образовательных услуг центра «Точка роста»; - наличие утвержденной сметы на создание центра «Точка роста»; - наличие приказа о создании центра «Точка роста»; - наличие приказа о назначении руководителя центра «Точка роста»; - наличие Положения о «Центре «Точка роста»»; - наличие утвержденного плана мероприятий по созданию и функционированию Центра; - наличие утвержденного плана мероприятий по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста». - наличие утвержденного проекта зонирования Центра «Точка роста»; - наличие утвержденных инструкций и штатного расписания; - наличие подготовленного помещения для работы центра «Точка роста».
3.	- наличие плана мероприятий по информационному сопровождению - прохождение педагогами курсов повышения квалификации; - наличие отдельного раздела школьного сайта Центра «Точка Роста»

4. Методы сбора и обработки информации

Анализ актов инвентаризации, анализ реализации программы, мониторинг внедрения программы, порос участников ОП (обучающихся, родителей)

5. Сроки реализации программы: 2021 год

6. Меры/мероприятия по достижению цели и задач

1. Проведение комплексного анализа материально технической базы, цифрового оборудования и других средств обучения, образовательных ресурсов, в т.ч. учебных материалов.
2. Разработка и реализация Плана мероприятий по созданию Центра «Точка роста».
3. Разработка и реализация Плана мероприятий по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста».

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

1. Модернизация материально-технической базы для реализации образовательных программ цифрового, технического, естественно-научного и гуманитарного профилей.
2. Обновление: перечня средств обучения и УМК; содержания образовательных программ; методик преподавания и оценивания.
3. Актуализация дизайна инфраструктуры.
4. Внедрение дистанционных программ.
5. Развитие сетевых форм.

8. Исполнители

Администрация и педагогический коллектив школы

Приложение: Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер.

Дорожная карта
реализации Программы антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения школы»

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники	Показатель
1. Провести комплексный анализ материально-технической базы, цифрового оборудования и других средств обучения, образовательных ресурсов, в т.ч. учебных материалов	Анализ оснащения здания, помещений школы (инвентаризация)	февраль 2021г.	директор завхоз бухгалтер	Педагогический коллектив	Акт инвентаризации
	Открытие школьной спортивной площадки	Апрель 2021	Зам.директора по ВР, учитель физической культуры	Педагогический коллектив	Доля проведенных учебных занятий на спортивной площадке
	Поставка цифрового оборудования и других средств обучения	Июнь-август 2021	Администрация ОО	администрация	Акт поставки цифрового оборудования
	Поставка образовательных ресурсов, в т.ч. учебных материалов	Июнь-август 2021	Администрация ОО	Учителя естественно-научного цикла	Акт поставки учебных материалов, % обеспеченности учебными материалами
	Анализ реализации программы, опрос участников ОП	Октябрь-ноябрь 2021	Администрация ОО	Обучающиеся, родители	100% реализация программы антикризисных мер
2. Разработать и реализовать План мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Разработка нормативно-правовых документов	Июнь-август 2021	Администрация ОО	Педагогический коллектив	Полный пакет документов к открытию Центра «Точка Роста»

Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Июнь-август 2021	Администрация ОО	Учителя естественно-научного цикла	Утвержденный медиа-план
Разработка и внедрение в учебный процесс программ дополнительного образования для функционирования Центра «Точка Роста»	Март-сентябрь 2021	Администрация ОО	Учителя естественно-научного цикла	Программы дополнительного образования
Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра зонирования	Июнь 2021	Администрация ОО	Учителя естественно-научного цикла	Утвержденный дизайн-проект
Согласование перечня оборудования Центра	Апрель 2021	Администрация ОО	Учителя естественно-научного цикла	Согласованный перечень поставляемого оборудования
Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Май –июнь 2021	Директор	Администрация ОО	Утвержденная смета расходов
Комплектование штата работников Центра	Август 2021	Администрация ОО	Педагогический коллектив	Утвержденное штатное расписание Центра
Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с проектом	Июнь-август 2021	Администрация ОО	Ремонтная бригада	Отремонтированное помещение в соответствии с проектом
Окончание ремонта, установка оборудования	Август 2021	Администрация ОО	Администрация ОО	Подготовленное помещение согласно смете ремонтных работ

	Торжественное открытие Центра	Сентябрь 2021	Администрация ОО	Участники образователь- ных отношений	Проведение торжественного мероприятия
3. Разработать и реализовать План мероприятий по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Размещение информации о начале реализации проекта на сайте школы	Сентябрь 2021	Зам.директора по УВР	Администра- ция ОО	информация школьного сайта
	Создание страницы Центра на сайте школы	Сентябрь 2021	Зам.директора по УВР	Администра- ция ОО	Информация школьного сайта
	Освещение хода ремонтных работ и установки оборудования помещений Центра в соответствии с проектом	Август - сентябрь 2021	Зам.директора по ВР	Администра- ция ОО	Статья в районной газете
	Анонс торжественного открытия Центра	Август - сентябрь 2021	Зам.директора по ВР	Администра- ция ОО	Статья в районной газете